

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2019,
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ANADIA/AL E A
EMPRESA: W & L CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA -
EPP.**

O **MUNICÍPIO DE ANADIA**, com sede na Rua Moreira Lima, nº 13 - Centro, Anadia/AL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.227.351/0001-19, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **José Celino Ribeiro de Lima**, portador do RG nº 773.276 SSP/AL e CPF nº 571.529.004-00, e a empresa: **W & L CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA - EPP**, com sede no povoado Ipojuco. Nº 108 -Bairro: Zona Rural, Cidade: Craíbas/AL. inscrita no CNPJ sob nº 21.162.446/0001-92, neste ato representada pelo Sr. **LUCIANO ROCHA E SILVA**, portadora do RG nº 1950810 SSP/AL e do CPF nº 034.468.724-42, acordam ADITAR o presente termo ao **contrato nº 19/2019**, originário da **Tomada de Preço nº 08/2019**, tudo na conformidade com o disposto na Cláusula 5ª(quinta) do Contrato Original, e nos precisos termos do Art. 57, § 1º, II e § 2º, da Lei 8.666/93 e condições aceitas e expressas a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de vigência e de execução dos **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NO BAIRRO BAIXA DA PEDRA, NO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL**, com fundamento no Art. 57, § 1º, II e § 2º, da Lei 8.666/93.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO:

2.1. Prorroga-se os prazos de vigência contratual, pelo período de **12 (doze) meses**, contados a partir do término atual, nos termos do Art. 57, § 1º, II e § 2º, da Lei 8.666/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA INALTERABILIDADE:

3.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas, condições e obrigações do Termo de Contrato inicial que não colidirem com as disposições constantes neste Termo Aditivo.

[assinatura]

[assinatura]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL



E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, de igual teor e forma, para um só efeito.

Anadia/AL, 30 de dezembro de 2020.


José Celino Ribeiro de Lima
Prefeito
Município de Anadia/AL
Contratante


LUCIANO ROCHA E SILVA
Representante
W & L CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA - EPP
Contratada

TESTEMUNHAS:

NOME: João Francisco Viana Jr CPF: 636.151.264-91
NOME: Joanne Paulino dos Santos CPF: 083.309.584-69