



QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2016

**QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
22/2016 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANADIA/AL E A EMPRESA W & L
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA/AL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 12.227.351/0001-19, situada à Rua Moreira Lima, nº 13, Centro – CEP: 57.600-000, representada neste ato pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal **José Celino Ribeiro de Lima**, inscrito no CPF sob o nº 571.529.004-00 e portador do RG nº 773.276 SSP/AL, designada simplesmente como **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **W & L CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.162.446/0001-92, estabelecida no Sítio Povoado Ipojuco, 108, Zona Rural, Craíbas/AL neste ato representada pelo Sr. **Luciano Rocha e Silva**, inscrito no CPF sob o nº 034.468.724-42, adiante designado simplesmente **CONTRATADO**.

As **CONTRATANTES**, em observância às disposições do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, §1º, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do Termo Aditivo é a alteração do Contrato **22/2016**.

1.2 O prazo de vigência contratual fica prorrogado até dia **31 de Dezembro de 2021**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

2.1 Ficam ratificadas todas as cláusulas, condições e obrigações do Contrato nº 22/2016 não alteradas pelo Termo Aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

3.1 Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da Comarca do Município da contratante.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL



E por estarem de acordo, ajustados e contratados, os Representantes Legais das partes contratantes assinam o presente instrumento de Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para o mesmo fim, e duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo assistiram.

Anadia/AL, 29 de Dezembro de 2020.


José Celino Ribeiro de Lima
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA/AL
CONTRATANTE


Luciano Rocha e Silva
Representante Legal
W & L CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
LTDA.
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME: Lucas Soeme da Rocha CPF: 098.367.434-56

NOME: Lucas Gabriel V. A. Rocha CPF: 120.762.824-75